

# BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN TERMIN 1

## Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection Tahap 2

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nomor BAST            | .....                                                        |
| Nomor dan tanggal SPK | .....                                                        |
| Termin                | Termin 1 sebesar 20 persen dari nilai SPK                    |
| Acuan laporan         | LGU-GLD-T1-FIT-2026-001 Revisi 0.2 tanggal 11 September 2026 |
| Tanggal serah terima  | .....                                                        |

### Pernyataan Para Pihak

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., para pihak di bawah ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan Termin 1 untuk pekerjaan Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection Tahap 2.

| Kedudukan     | Organisasi                                  | Keterangan                                                              |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pihak Pertama | PT Pertamina Patra Niaga                    | Nama, jabatan, dan unit kerja diisi oleh pihak berwenang                |
| Pihak Kedua   | LAPI Ganesha Utama                          | Nama dan jabatan penanggung jawab kontrak diisi oleh pihak berwenang    |
| Saksi teknis  | Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB | Perwakilan teknis yang menyaksikan atau mendukung pelaksanaan pekerjaan |

Dalam berita acara ini, PT Pertamina Patra Niaga selanjutnya disebut Pihak Pertama dan LAPI Ganesha Utama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB dicantumkan sebagai saksi atau pelaksana teknis dan bukan sebagai pihak kontraktual, kecuali ditentukan lain dalam dokumen SPK.

### Ruang Lingkup Serah Terima

Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaan Termin 1 pada tahap rekayasa dan integrasi laboratorium. Pekerjaan tersebut mencakup:

- detail engineering dan desain sistem GLD;
- persiapan komponen dan perangkat untuk integrasi;
- konfigurasi firmware perangkat GLD, Cluster Head, Gateway, dan antarmuka server;
- factory integration test atau FAT/FIT pada rantai GLD-Cluster Head-Gateway-Server; dan
- dokumentasi instalasi serta baseline as-built prototipe atau laboratorium.

Pihak Pertama telah melakukan peninjauan perkembangan dan integrasi sistem di Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung, sebelum kunjungan ke RU IV Cilacap. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari bukti witness tahap FAT/FIT.

### Hasil Pemeriksaan Deliverable

| No | Deliverable                   | Hasil    | Keterangan                                                                  |
|----|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Detail engineering dan desain | Memenuhi | Arsitektur, datasheet, TDS, desain mounting, dan dokumen instalasi tersedia |

| No | Deliverable                    | Hasil                      | Keterangan                                                                                            |
|----|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Persiapan komponen             | Memenuhi                   | Perangkat inti tersedia untuk integrasi dan pengujian laboratorium                                    |
| 3  | Konfigurasi firmware           | Memenuhi                   | Akuisisi sensor, inferensi lokal, komunikasi LoRa, alarm, dan integrasi terdokumentasi                |
| 4  | Factory integration test       | Memenuhi dengan pengesahan | Integrasi end-to-end, mesh, failover, dan alarm push telah diuji pada tahap laboratorium              |
| 5  | Dokumen instalasi dan as-built | Memenuhi sesuai tahap      | Baseline prototipe atau laboratorium tersedia; as-built lokasi diterbitkan setelah instalasi lapangan |

### Batas Penerimaan

Serah terima Termin 1 ini terbatas pada hasil detail engineering, persiapan komponen, konfigurasi firmware, factory integration test, serta baseline dokumentasi prototipe atau laboratorium. Berita acara ini tidak menyatakan bahwa instalasi, commissioning, site acceptance test, as-built lokasi RU IV Cilacap, atau sertifikasi hazardous area telah selesai.

### Nilai Pekerjaan

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Nilai SPK               | Rp .....                                           |
| Nilai Termin 1          | 20 persen x nilai SPK =<br>Rp .....                |
| Pajak dan potongan      | Sesuai ketentuan SPK dan administrasi yang berlaku |
| Nilai pembayaran bersih | Rp .....                                           |

### Lampiran

| No | Lampiran                                                            | Fungsi                        |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 Field Testing GLD Revisi 0.2 | Dokumen utama                 |
| 2  | Klausul pembayaran dan proposal pekerjaan                           | Dasar kontraktual             |
| 3  | Notulen rapat 6 Agustus 2026                                        | Witness dan pembahasan teknis |
| 4  | Datasheet sistem, TDS perangkat, arsitektur, dan desain mounting    | Detail engineering            |
| 5  | Bukti uji LoRa, log serial, presentasi AI, dan foto unit            | Bukti teknis terkurasi        |
| 6  | Laporan progres, JSA, checklist instalasi, dan notulen survey RU IV | Tahap berikutnya              |

### Kesepakatan

- Pihak Pertama telah menerima dan memeriksa dokumen serta bukti pekerjaan Termin 1 sebagaimana tercantum dalam berita acara dan lampirannya.

- Apabila terdapat catatan hasil pemeriksaan, catatan tersebut dituangkan pada bagian Catatan Pemeriksaan dan diselesaikan sesuai kesepakatan para pihak tanpa mengubah batas tahap yang dinyatakan dalam berita acara ini.
- Setelah berita acara ini ditandatangani oleh pihak yang berwenang, dokumen dapat digunakan sebagai dasar proses administrasi pembayaran Termin 1 sebesar 20 persen sesuai ketentuan SPK.
- Berita acara dibuat dalam rangkap yang diperlukan dan mempunyai kekuatan administrasi yang sama setelah ditandatangani.

### Catatan Pemeriksaan

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Diisi bila terdapat catatan atau tindak lanjut sebelum pengesahan |
| .....                                                             |
| .....                                                             |

### Pengesahan

Para pihak menyatakan bahwa informasi dalam berita acara ini telah diperiksa dan disetujui sesuai kewenangan masing-masing.

| PIHAK PERTAMA            | PIHAK KEDUA        |
|--------------------------|--------------------|
| PT Pertamina Patra Niaga | LAPI Ganesha Utama |
| Nama: .....              | Nama: .....        |
| Jabatan: .....           | Jabatan: .....     |
| Tanggal: .....           | Tanggal: .....     |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>SAKSI TEKNIS</b>                         |
| Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB |

Nama: ..... Jabatan: ..... Tanggal: .....

### Daftar Isian Wajib Sebelum Penandatanganan

- ☐ Nomor dan tanggal SPK telah diisi.
- ☐ Nilai SPK, nilai Termin 1, pajak, potongan, dan nilai bersih telah diverifikasi.
- ☐ Nomor BAST dan tanggal serah terima telah diisi.
- ☐ Nama serta jabatan seluruh penandatangan telah sesuai kewenangan.
- ☐ Catatan pemeriksaan telah ditutup atau disepakati para pihak.
- ☐ Lampiran yang disebutkan telah disertakan pada paket pengajuan.